ID de planificación: 4	Fecha de inicio: 9/ 3/2024
Nombre: Xavier Graña Lobeira	Fecha de fin: 30 3/2024
Firma: Oxiver	
nvolucrados: Xavier Graña, Luís Barba, Igr	nacio Garbayo, Alexander Velev
Descripción del proceso: El análisis duró ocho días, pero se encontra por lo que el diseño sólo duro tres días. Hu de las interfaces con la librería por lo que e cumplieron con la estimación original de un	bo problemas en la comprensión l desarrollo y las pruebas
Costo total: 3.080€	
Códigos de documentación:	
Problemas y soluciones:	
La interfaz de la libreria era inesperadamen	te compleja y dificil de
comprender. Una solución sería dedicar má	
fases de análisis o diseño para no retrasar la	a fase de desarrollo.
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =