ID de plan de implementación:_4						Fecha: 9/3/2024				
ID del informe de prioridad: 4				ID de la solicitud: 4						
Responsables de la decisión: <u>Xavier Graña, Luís Barba, Ignacio Garbayo, Alexander Velev.</u>										
Firmas de los responsables:										
Ocomer Juis Hours Alex										
Votación Póker Scrum:										
	M2 M3 21 21	M4 21	M5	M6	M7	M8	M9	M10	Tm 21	
Descripción: Se dedicará una semana para obtener información sobre requisitos legales y técnicas ya frecuentemente usadas para el desarrollo de sistemas con encriptación o que manejen dinero. Dos días para la identificación de posibles bibliotecas ya desarrolladas, de funciones del sistema que se encarguen de hacer cálculos con dinero, y de datos que por su sensibilidad deberían almacenarse o enviarse encriptados. Cinco días para el diseño de los diferentes módulos que se desarrollarán con sus interfaces y las pruebas de aceptación. Y finalmente una semana para el desarrollo y las pruebas.										