

ID de la evaluación: 4

Fecha de evaluación 28/02/2024

Firma:

ID de solicitud de cambio de referencia: 4

Evaluadores: Luis Barba, Ignacio Garbayo, Xavier Graña, Alexander Velez

Firmas de evaluadores:

Documentación de soporte: \_\_\_\_\_

Análisis de viabilidad: La implementación del cambio implica cambiar las funciones de envío de dinero. Se espera una gran complejidad pero no se esperan problemas en la integración de módulos.

Análisis de impacto: El diseño y pruebas son cruciales. Se deben hacer meticulosamente, por lo que la estimación temporal de medio mes es incorrecta. Se espera un coste de entorno a los 10.000€

Análisis de recursos: Todo el equipo de desarrollo debe estar implicado ya que el cambio implica a todas las fases de desarrollo.

Estimación de costes: 10.000€

Votación Póker Scrum:

|        | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Tm   |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| Vota 1 | 21 | 34 | 21 | 13 |    |    |    |    |    |     | 21.8 |
| Vota 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |

Estimación de tiempo: 21.8 días

Prioridad del cambio: Importante

Recomendación: Aceptar

Razones para la recomendación: Los problemas legales causarían mucho daño al cliente.