ID de planificación: 09  Nombre: 09	Fecha de inicio: 07/03/24 Fecha de fin: 07/03/24
Firma:	
Involucrados: Luis Barba Cepedello	
Descripción del proceso: El proceso sucedió exactamente según la planificación.  1. Cambios de las filas por las columnas en las matrices.  2. Actualización del documento .docx generado del REM.	
Costo total: 30 min	
Códigos de documentación: No aplica.	
Problemas y soluciones:  No se produjeron contratiempos en la implementación.	