ID de planificación: 01 Nombre: 01	Fecha de inicio: 26/02/24 Fecha de fin: 26/02/24
Firma:	
Involucrados: Luis Barba Cepedello	
Descripción del proceso: El proceso sucedió exactamente según la planificación. 1. Creación de una nueva rama en el repositorio. 2. Creación del requisito funcional en el REM. 3. Creación del diagrama de casos de uso. 4. Creación de los casos de uso. 5. Actualización de las matrices. 6. Cambios en el código. 7. Cambios en la interfaz.	
Costo total: 9 días.	
Códigos de documentación: DG-101, DG-17, DG-54.	
Problemas y soluciones: No se produjeron contratiempos en la implementación.	