ID de plan de implementación: <u>01</u>						Fecha: <u>26/02/24</u>					
ID del informe de prioridad:01						ID de la solicitud: <u>01</u>					
Responsables de la decisión: <u>Luis Barba Cepedello, Ignacio Garballo Fernández, Xavier Graña Lobeira, Alexander Velev Santos.</u> Firmas de los responsables:											
Votación Póker Scrum:											
M1	M2	М3	M4	M5	M6	M7	M8	М9	M10	Tm	
Vota 1 5 Vota 2	8	5	5								
Descripción: 1. Creación de una nueva rama para el cambio en el repositorio. 2. Creación del nuevo requisito funcional en el REM. 3. Creación del diagrama de casos de uso. 4. Creación de los casos de uso. 5. Actualización de las matrices. 6. Cambios en el código. 7. Cambios en la interfaz.											