ID de planificación: 06 Nombre: 06	Fecha de inicio: 26/02/24
	Fecha de fin: <u>26/02/24</u>
Firma:	
Involucrados: Alexander Velev Santos	
Descripción del proceso: Se sigue la planificación	
1. Creación de una nueva rama en el repositorio.	
2. Creación del requisito no funcional en el REM.3. Implementación en código.	
4. Testo del código y cambio	
Costo total: 5 días	
Códigos de documentación: DG-202	
Problemas y soluciones:	
Todo ocurre sin problemas	