

ID de la evaluación: 11

Fecha de evaluación: 26/02/ 24


Firma:



ID de solicitud de cambio de referencia: 11-Concretar casos uso

Evaluadores: Alexander Velez, Ignacio Garbayo, Luis Barba, Xavier Graña

Firmas de evaluadores:



Documentación de soporte: Documento línea base

Análisis de viabilidad: Se considera el cambio factible únicamente en las etapas finales del proyecto, en específico las cercanas al momento de entrega, deployment y mantenimiento. Se considera viable desde el punto de vista de desarrollo.

Análisis de impacto: El cambio supone un impacto mínimo en el conjunto de funcionalidad del proyecto, pero mejorará la experiencia del equipo de implementación y mantenimiento.

Análisis de recursos: El cambio supone un gasto de recursos de desarrollo menor y un coste temporal medio-bajo

Estimación de costes: Un 1% del coste total del proyecto

Votación Póker Scrum:

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	Tm
Vota 1	3	4	4	5							4
Vota 2	2	4	3	3							3

Estimación de tiempo: 3 días de desarrollo

Prioridad del cambio: Baja

Recomendación: Desarrollar cerca de la finalización del proyecto / Momentos de baja carga

Razones para la recomendación: Pese al bajo coste relativo de implementación, no supone una necesidad indispensable.